



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	3.2.3 Tónlist og tónlistarhefð á Suðurnesjum
Heildarfjárframlag:	Samtals 3.000.000.
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Ekkert verið greitt út enn sem komið er.
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: <i>(setja kross)</i>	[x] á áætlun [] ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	<ol style="list-style-type: none">1. Fundað með Jónatani Garðarssyni dagskrárgerðarmanni sem hefur yfirgripsmikla þekkingu á tónlist, tónlistarsögu Suðurnesja og markaðsmálum á tónlistarsviði.2. Markaðshópur skipaður skv. tilgreindum hagsmunaðilum.3. Markhópurinn hefur komið saman til samtalsfundur einu sinn. Gestur á fundinum var Jónatan Garðarsson. Fleiri slíkir fundir hafa verið skipulagðir.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Óskað er eftir því að fá að nota hluta fjármagnsins til að styðja við verkefni sem markhópurinn tekur þátt í að hrinda af stað.
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	[x] Já [] Nei
Ef nei, af hverju ekki? <i>(setja kross)</i>	