



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Sameining, samstarf í stjórnsýslu – verkefni 3.1.1.
Heildarfjárframlag:	Kr.3.000.000,-
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Kr. 275.724,- greitt til Expectus sem samið var við um umsjón verkefnisins Kr. 500.000,- launakostnaður verkefnastjóra/tengiliðs.
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: (setja kross)	<input checked="" type="checkbox"/> á áætlun <input type="checkbox"/> ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	<ul style="list-style-type: none">• Greining á tækifærum – söfnun og rýni ganga.• Stefnumótunarvinna.• Vinnufundur verður haldinn laugardaginn 12.október með sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum.• Markaðsstofa Reykjanes hefur verið sameinuð landshlutasamtökunum.• Stofnaður hefur verið Jarðvangur á Reykjanesi /Geo-park) og sótt var um vottun í desember 2012.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Nei
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	<input checked="" type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
Ef nei, af hverju ekki? (setja kross)	