



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Efling námsráðgjafar á Suðurnesjum – verkefni 2.1.3.
Heildarfjárframlag:	Fjármunir í verkefni alls: 1.200.000 kr. Sundurliðun kostnaðar Umsýsla Heklungar (10% starfshlutf. í 9 mán) 600.000 kr. Starfsframlag samstarfsaðila 600.000 kr.
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Greitt verður fyrir fundarsetu og aðkeypta þjónustu í lok verkefnis eða í desember.
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: (setja kross)	[x] á áætlun [] ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	<ul style="list-style-type: none">• Verkefnið kynnt skólastjórum grunnskóla á Suðurnesjum og óskað eftir þátttöku• Óskað eftir gögnum og upplýsingum hjá Kristjönu Stellu Blöndal hjá HÍ varðandi brottfall– áhugi á samstarfi.• 24. maí 2013. Fundur með Hönnu Maríu Kristjánsdóttur fyrrverandi verkefnastjóra menntamálaráðuneytisins á Suðurnesjum. Safnað saman upplýsingum um stöðu menntunar á Suðurnesjum.• Gögn og upplýsingar send með t-pósti á þátttakendur.• 3. júní 2013. Fundur haldinn með námsráðgjöfum, verkefnið kynnt og farið yfir stöðuna. Hópurinn valdi sér formann sem mun vinna nánar með verkefnastjóra.• 13. júní 2013. Fundur með formanni og námsráðgjöfum Fjölbrautaskóla Suðurnesja.• 19. ágúst. Fundur með námsráðgjöfum þar sem ræddar voru tillögur að áherslum.• Ýmsar skýrslur og gögn skráðar á sameiginlegt svæði hópsins á Dropbox og óskað eftir ársskýrslum námsráðgjafa frá hverjum skóla.• Næsti fundur með námsráðgjöfum verður 17. september og mun Kristjana Stella Blöndal mæta á fundinn.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	



Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Nei
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	<input checked="" type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
Ef nei, af hverju ekki? <i>(setja kross)</i>	