



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Rannsókn og greining á áhrifum stóriðju á samfélagið á Suðurnesjum – verkefni 1.1.1.
Heildarfjárframlag:	Kr. 3.000.000,-
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Kr. 1.000.000,-
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: <i>(setja kross)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> á áætlun <input type="checkbox"/> ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	Gerður var samningur við Keili um verkefnið. Búið er að safna saman gögnum og vinna hefur farið fram með rýnihópum. Gerð hefur verið skoðunarkönnun meðal almennings.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Nei
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	<input checked="" type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
Ef nei, af hverju ekki? <i>(setja kross)</i>	