



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Efling fullvinnslu á sjávarfangi – verkefni 1.2.1.
Heildarfjárframlag:	Kr. 10.000.000,-, þarf af kr. 5.000.000,- úr Sóknaráætlun.
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Kr. 1.000.000,-
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: <i>(setja kross)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> á áætlun <input type="checkbox"/> ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	Gerður hefur verið samstarf samningur við Íslenska Sjávarklasann. Ráðinn hefur verið verkefnastjóri til starfa. Vinna hefur hafist við kortlagningu og samtengingu á milli aðila á Reykjanesi. Klasafundur hefst í september. Vinnusmiðju komið á árlega yfir eina helgi og er fyrsta vinnusmiðjan í október.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Nei
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	<input checked="" type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
Ef nei, af hverju ekki? <i>(setja kross)</i>	