



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar Suðurnesja árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Efling vitundar um umhverfis- og vottunarmál – verkefni 3.3.1
Heildarfjárframlag:	1.000.000 kr.
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Kostnaður v. verkefnastjóra kr. 300.000,-
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: <i>(setja kross)</i>	[X] á áætlun [] ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	Sótt hefur verið um aðild að European Geoparks Network og UNESCO Global Geoparks Network. Þar voru skilgreindir ákveðnir staðir sem þykja áhugaverðir út frá forsendum jarðfræðinnar. Úttektaraðilar á vegum erlendu samtakanna heimsóttu Reykjanes jarðvang um miðjan júní og komu með margar gagnlegar ábendingar um það sem vel væri gert í dag og það sem betur mætti fara. Á næstunni hefst vinna við að yfirfara formlegar ábendingar frá þessum aðilum og vinna að áætlun um uppbyggingu á svæðinu. Niðurstöður þeirrar vinnu verða kynntar forsvarsmönnum ferðaþjónustufyrirtækja og sveitastjórnarmönnum.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	[X] Já [] Nei
Ef nei, af hverju ekki? <i>(setja kross)</i>	