



Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

Heiti verkefnis skv. samningi:	Skilgreining menntastofnanna – verkefni 2.2.1.
Heildarfjárframlag:	Kr.1.200.000,-
Kostnaður við verkefnið hingað til:	Kr. 477.214,- greitt til Expectus sem samið var við um umsjón verkefnisins
Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun: (setja kross)	[x] á áætlun [] ekki á áætlun
Hvað er búið að gera?	Greining á tækifærum – söfnun og rýni ganga. Stefnumótunarvinna. Fundað að tengdum aðilum, sveitarfélögum og menntastofnunum.
Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?	
Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?	Nei
Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?	[X] Já [] Nei
Ef nei, af hverju ekki? (setja kross)	