



## Samningur um framkvæmd sóknaráætlunar árið 2013 Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum

<b>Heiti verkefnis skv. samningi:</b>	Greining tækifæra í fjarnámskennslu á háskólastigi – verkefni 2.1.2.
<b>Heildarfjárframlag:</b>	Kr.1.200.000,-
<b>Kostnaður við verkefnið hingað til:</b>	Kr. 477.214,- greitt til Expectus sem samið var við um umsjón verkefnisins
<b>Staða verkefnis í september skv. sóknaráætlun:</b> <i>(setja kross)</i>	[x] á áætlun [ ] ekki á áætlun
<b>Hvað er búið að gera?</b>	Greining á tækifærum – söfnun og rýni ganga. Stefnumótunarvinna. Fundað að tengdum aðilum, sveitarfélögum og menntastofnunum.
<b>Ef verkefni er ekki á áætlun, til hvaða aðgerða er búið að grípa til svo að verkefnið komist á áætlun?</b>	
<b>Er gert ráð fyrir breytingum á verkefninu á komandi mánuðum?</b>	Nei
<b>Er gert ráð fyrir að það takist að ljúki við verkefnið á áætlun?</b>	[X] Já [ ] Nei
<b>Ef nei, af hverju ekki?</b> <i>(setja kross)</i>	